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回連続出展！
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カーボンニュートラル 
脱炭素社会の実現へ
カーボンニュートラル 
脱炭素社会の実現へ

工法OLY工法OLY
作業環境と施工効率を革新する路面覆工工法

掲載　鋼製 L 型山留
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株式会社 大盛工業は、OLY工法における、
以下の特許取得と実用新案の許可を受けています。

山留部材及びこれを備えた路面覆工構造並びに路面覆工工法
特許 第4767191号（平成23年6月24日）

山留部材及び路面覆工方法（OLY妻）
特許 第6329824号（平成30年4月27日）

路面覆工方法（OLY横型）
特許 第6429512号（平成30年11月9日）

幅変更用路面覆工ユニット
特許 第7110015号（令和4年7月22日）

山留部材吊り上げ用の治具
実用新案登録 第3193139号（平成26年8月27日）

その他、特許・実用新案 多数出願中

強固な転落災害防止柵(単管手すり)を簡単に設置可能！

【OLY工法】

L型プレートでしっかり山留めするので、
覆工周辺の陥没を防止出来ます。

【在来工法】

側方地山の有効な山留めが出来ないので、
覆工周辺の陥没が起きやすい。

在来工法で起こっていた覆工周辺の陥没を防止！フラットな仕上がりを実現！

地下工事に必要な路面覆工を、創 意 工 夫された鋼 製 L 型 山 留と

既存リース資 材のみで構成、施 工 性・作 業 性を高 効 率 化し、

路 面 覆 工を先 行 設 置させる事で、日々の仮復旧が無くなり、

革 新 的に工 期を短 縮、現 場 C O 2 排 出の抑 制

『カーボンニュートラル』
脱 炭 素 社 会の実 現に貢 献 する

環 境 性・品 質 性・施 工 性・作 業 性・安 全 性に優れた

新しい路面覆工工法です。

OLY(オー・エル・ワイ）工法とは

OLY工法で カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現へ
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OLY工法が施工性・作業性を高効率化させる④つのポイント

① 最小掘削幅で、最小仮復旧
・路盤廃材・掘削土量を削減。

・仮復旧範囲が最小で済み、
  きれいな仕上がり。

・道路幅が限られる道路や、
  住宅街の狭路にも有効。

② シンプル構造で、時間短縮
・現場での溶接・加工が要らない
  ボルト接合のみの構造なので、
  施工時間を大幅に短縮可能。

・限られた規制時間や、 騒音 ・
  振動規制の夜間施工に有効。

③ 様々な覆工形状に対応
・各種プレートの組合せと
  幅変更プレートによって
  多様な覆工形状に対応。

・特殊な曲がりも、特注品
  プレートと覆工板で対応
  する事が可能。

④ 覆工設置後の作業効率UP
・OLY工法なら、受桁が外せるので、
  覆工設置後の各種作業も効率的に、
  作業することが可能。

・連続した作業も止めずに、安全に
  確実に施工する事が可能。

チェック
ポイント

掘削・山留工、材料投入工、埋戻・転圧工において
受桁が外せないので、各種作業効率が悪く、
施工日数の短縮が見込めません。

【杭圧入工】6日間
　◎1日の施工量　30枚
　・As、路盤廃材撤去搬出
　・掘削(布堀)、残土搬出
　・杭圧入
　・路床埋戻・転圧
　・路盤埋戻・転圧
　・舗装仮復旧
　・舗装擦付、清掃・片付け

【路面覆工設置工】4日間
　◎1日の施工量　2.5ｍ*3スパン9ｍ
　・As、路盤廃材撤去搬出
　・掘削、残土搬出
　・受桁・覆工板設置
　・溝形鋼溶接
　・覆工廻り埋戻・転圧
　・舗装仮復旧
　・舗装擦付、清掃・片付け

【路面覆工撤去工】4日間
　◎1日の施工量　2.5ｍ*3スパン9ｍ
　・覆工板撤去
　・溝形鋼・受桁ガス切断
　・As、路盤廃材撤去搬出
　・路床埋戻・転圧
　・路盤埋戻・転圧
　・舗装仮復旧
　・舗装擦付、清掃・片付け

【杭引抜工】5日間
　◎1日の施工量　36枚
　・As、路盤廃材撤去搬出
　・掘削(布堀)、残土搬出
　・杭引抜
　・路床埋戻・転圧
　・路盤埋戻・転圧
　・舗装仮復旧
　・舗装擦付、清掃・片付け

在来工法

チェック
ポイント

掘削・山留工、材料投入工、埋戻・転圧工において
OLY工法なら受桁が外せる構造なので、連続した
施工が可能で、施工日数の短縮が見込めます！

OLY工法
【路面覆工設置工】3日間
　◎1日の施工量　3ｍ*5スパン15ｍ
　・As、路盤廃材撤去搬出
　・掘削、残土搬出
　・OLY・受桁・覆工板設置
　・砂埋戻・水締め
　・舗装擦付、清掃・片付け

【杭圧入工】5日間
　◎1日の施工量　36枚
　・覆工開け
　・掘削(布堀)、残土搬出
　・杭圧入
　・埋戻・転圧
　・覆工閉め
　・清掃・片付け

【杭引抜工】3日間
　◎1日の施工量　60枚
　・覆工開け
　・杭引抜
　・埋戻・転圧
　・覆工閉め
　・清掃・片付け

【路面覆工撤去工】3日間
　◎1日の施工量　3ｍ*5スパン15ｍ
　・覆工板・受桁・OLY撤去
　・路床埋戻・転圧
　・路盤埋戻・転圧
　・舗装仮復旧
　・舗装擦付、清掃・片付け

工法比較条件当社施工比較

OLY工法では構造上の利点から、 先行で路面覆工を設置しても、その後の作業性を 
損なわず、在来工法よりも作業効率が良い為、工期を大幅に短縮することが可能です。

施工性・作業性を高効率化！大幅に工期を短縮するOLY工法
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OLY工法ならフラットな仕上がりを実現
※在来工法では、覆工板の厚みによって溝形鋼に
平板鋼を重ね溶接する、段差養生が必要でした。チェック

ポイント
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◇スタート用プレート 

◇中間用プレート 

◇エンド用プレート 

◇スタートエンド用プレート 

◇妻用プレート 

受桁が外せる構造で、作業効率が良い
※在来工法と違い、溶接なしのボルト接合構造で
受桁が外せるので、設置後の作業効率が良い。チェック

ポイント

妻用プレート

妻用プレート 受桁

受桁

吊り穴

ジョイント箇所

安全柵固定金具

※上記以上の桁サイズ でも、 特注品対応で施工実績多数あり！

受桁サイズ
H250対応 … OLY46型（床付高さ 481㎜）

H300対応 … OLY51型（　　〃　  531㎜）

H350対応 … OLY56型（　　〃　  581㎜）

H400対応 … OLY61型（　　〃　  631㎜）

受桁サイズ
H250対応 … OLY45型（床付高さ469㎜）

H300対応 … OLY50型（　　〃　519㎜）

H350対応 … OLY55型（　　〃　569㎜）

H400対応 … OLY60型（　　〃　619㎜）

受桁サイズ
H250対応 … OLY35型（床付高さ374㎜）

【OLY基本図 ・ 基本寸法】

【OLY型式の選択】

OLY35・45（46）・50（51）・55（56）・60（61）型OLY 覆工板 縦置き タイプ
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受桁がないので、
構造物に支障せず
設置可能です。

受桁に構造物が
支障するので
設置できない。

受桁がないので、浅い埋設物や構造物への対応が可能

OLY覆工板横置きタイプのメリット
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OLY横新型
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OLY横型

転用が容易、施工効率が良い
※施工終了区間の部材転用が容易で
　進捗を伸ばすことが可能

チェック
ポイント

安全柵固定金具

ジョイント箇所

吊り穴

妻用プレート

妻用プレート

OLY工法ならフラットな仕上がりを実現
※在来工法では、覆工板の厚みによって溝形鋼に
平板鋼を重ね溶接する、段差養生が必要でした。

チェック
ポイント

横置きタイプ

OLY横型　　　　（床付高さ450㎜） OLY横新型　　　（床付高さ460㎜）

横置きタイプ

【OLY基本図 ・ 基本寸法】

【OLY型式の選択】

OLY横型（覆工板厚20ｃｍ） ・ 横新型（覆工板厚21ｃｍ）OLY 覆工板 横置き タイプ 



OLY部材の吊り荷作業には、必ずOLY専用吊具をご使用下さい。

OLY 専用吊具
L 型部材を垂直に吊り上げ、

安全に吊り荷作業を、

行うことが出来ます。

【アイスプライス加工】

OLY55型　特注製作 OLY+異形覆工板　
☆現場加工が不要なので、曲がり部も最速施工☆

OLY55型　特注製作OLY曲がりﾌﾟﾚｰﾄ施工　
☆既存ﾌﾟﾚｰﾄと特注ﾌﾟﾚｰﾄを簡単に接続出来ます☆

OLY横新型　ジョイント部山折り施工②　
☆歩道から車道に向けて緩やかな傾斜☆

OLY横新型　ジョイント部山折り施工①
☆ジョイント部に硬質プラスチックを挟み緊結☆

OLY35型　住宅街の狭路
☆大盛工業 10cm薄型覆工板を使用☆

管路160.0ｍ施工の路面覆工を、横型 幅3.0ｍ 延⾧18.0ｍを10回転用で施工。
☆延⾧の⾧い路線でも、横型・横新型なら転用もしやすく、コスト削減も見込めます。☆

OLY横新型　覆工芯ずらし　電柱回避②　
☆現場加工不要で、覆工芯ずらしも最速施工☆

OLY横新型　覆工芯ずらし　電柱回避①
☆幅変更ﾌﾟﾚｰﾄを使用して、電柱回避☆

OLY横新型　覆工幅変更 人孔部～管路部　
☆幅変更ﾌﾟﾚｰﾄを使用して、簡単に幅を縮少☆

OLY50型　覆工幅変更　障害物回避
☆幅変更ﾌﾟﾚｰﾄを使用して、障害物回避☆

新宿区東5丁目交差点 都道305号線にて施工　
☆OLY横新型 幅4.0ｍ 延⾧13.0ｍ☆

杉並区 青梅街道 都道4号線にて施工
☆OLY55型 幅5.0ｍ 延⾧21.0ｍ☆

平塚市 国道１号線にて施工　
☆OLY55型 幅4.0ｍ 延⾧6.0ｍ☆

OLY横型・横新型で道路横断 分割施工
☆横型・横新型なら分割施工も簡単に出来ます☆

河川橋前後の覆工掛け、二か所同時施工
☆OLYならスピーディなので、2か所同時施工も可能☆

円形ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ2段先行設置後、OLY45型施工
☆OLYならスピーディなので、立坑も同時施工可能☆

受桁　H400ｘ400　L=6.0ｍ受桁　H350ｘ350　L=4.5ｍ受桁　H300ｘ300　L=3.5ｍ受桁　H250ｘ250　L=3.0ｍ受桁　H250ｘ250　L=3.0ｍ

 
薄型覆工板 覆工板 覆工板 覆工板 覆工板 覆工板

★標準覆工幅　1.5ｍ～3.0ｍ ★標準覆工幅　1.5ｍ～3.0ｍ ★標準覆工幅　2.0ｍ～4.0ｍ ★標準覆工幅　3.5ｍ～5.0ｍ ★標準覆工幅　4.0ｍ～7.0ｍ ★標準覆工幅　2.0ｍ、3.0ｍ、4.0ｍ

OLY35型 幅3.0ｍ 断面図 OLY45(46)型 幅3.0ｍ 断面図 OLY50(51)型 幅3.5ｍ 断面図 OLY55(56)型 幅4.5ｍ 断面図 OLY60(61)型 幅6.0ｍ 断面図 OLY横(横新)型 幅3.0ｍ 断面図
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工法 標準断面図(例)OLY

施工写真


